

1.แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ระยะเวลาดำเนินงาน	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
1	โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ	185,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
2	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	20,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย จังหวัดอุดรธานี	10,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4	โครงการการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเอกชนในระบบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	5,000	ก.ย. 68 - เม.ย. 69	กลุ่มบริหารงานบุคคล งานนิติการ
5	โครงการมัคคุเทศก์รักษถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
6	โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเอกชนในระบบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
7	โครงการส่งเสริมทักษะลูกเสือเนตรนารี “Scout Skill Challenge”	20,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
8	โครงการคนค้นครู	10,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
9	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่	140,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
10	โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	55,400	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
11	โครงการพัฒนาพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดตามบริบทความจำเป็นของแต่ละพื้นที่	60,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
12	5. โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็ง ๑ อำเภอ ๑ สถานศึกษาคุณภาพ	76,700	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	79,540	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14	โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ	9,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ระยะเวลาดำเนินงาน	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
15	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ กระทรวงศึกษาธิการ	6,190	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
16	โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย	20,000		กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
17	โครงการทักษะ SOFT SKILLS ยุวกาชาดเรียนดี มีความสุข	50,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
18	โครงการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	30,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
19	โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	20,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
20	โครงการองค์กรคุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี	6,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มบริหารงานบุคคล
21	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	30,000	ก.ย. 68 - ม.ค. 69	กลุ่มพัฒนาการศึกษา
22	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนใน การจัดการศึกษา	28,300	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
23	โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่	244,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	15,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
25	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริม การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดอุดรธานี	70,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
26	1. โครงการดำเนินงานทุนการศึกษา	10,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มพัฒนาการศึกษา
27	โครงการสนับสนุนคณะทำงานจังหวัดเพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็น ศูนย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี	370,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มพัฒนาการศึกษา
28	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Thailand Zero Dropout	200,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มพัฒนาการศึกษา
29	โครงการประชุมสัจจรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จังหวัดอุดรธานี	25,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ระยะเวลาดำเนินงาน	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
30	โครงการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และพัฒนาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)	128,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนโยบายและแผน
31	โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	66,800	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	
32	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี	140,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มอำนวยการ
33	โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา	11,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
34	โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษารัฐธรรมนูญ	140,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนโยบายและแผน
35	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	132,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนโยบายและแผน
36	โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนโยบายและแผน
37	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนโยบายและแผน
38	โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	110,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
39	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.	112,977	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
40	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด	100,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ระยะเวลาดำเนินงาน	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
41	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี	68,100	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
42	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร (Organization Development)	120,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มบริหารงานบุคคล
43	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสอบภายในฯ	15,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	หน่วยตรวจสอบภายใน
44	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี	25,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
1	โครงการสร้างและส่งเสริมความ เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ	185,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	มีการดำเนินการประชุม คณะกรรมการจัดทำโครงการ เพื่อวิเคราะห์และวิพากษ์ โครงการให้สอดคล้องกับ บริบทในพื้นที่ พร้อมทั้ง วางแผนในการดำเนินงานตาม โครงการ
2	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา	20,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษา 2. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
3	โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน สถานศึกษาปลอดภัย จังหวัด อุดรธานี	298,200	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานความปลอดภัยใน สถานศึกษา 2. ประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองและติดตาม โครงการด้านความปลอดภัย ทางถนนในระดับจังหวัด อุดรธานี ครั้งที่ 2/2568 3. ดำเนินการลงนาม MOU

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								11 ประเด็น วันที่ 20 มี.ค. 2569
4	โครงการการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สถานศึกษาเอกชนในระบบใน พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	5,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ก.ย. 68 - เม.ย. 69	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจัด อบรมและแจ้ง คณะกรรมการเพื่อทราบ วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2569
5	โครงการมัคคุเทศก์รักษ์ถิ่น	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร จิตอาสาสมัครคุเทศก์รักษ์ถิ่น (ต.ค. 68) 2. ประชุมคณะทำงาน หน่วยงานทางการศึกษา บูรณาการทั้งจังหวัด (ธ.ค. 68) 3. จัดกิจกรรม MOU. 11 ประเด็น (ประเด็นที่ 7 การ พัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ) (มี.ค. 69)

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
6	โครงการการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของ ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนในระบบ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ศูนย์สอบ/หน่วยงานต้น สังกัดทำหนังสือขอไฟล์ ต้นฉบับเครื่องมือประเมิน (พ.ย. 68) 2. สถานศึกษานำเข้าและ ยืนยันข้อมูลนักเรียน ที่เข้า สอบผ่านระบบ NT Access ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ย. 68) 3. ศูนย์สอบดำเนินการจัด สอบ (11 ก.พ. 69)
7	โครงการส่งเสริมทักษะลูกเสือ เนตรนารี “Scout Skill Challenge”	20,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ ฯ ประสานสถานที่ 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 3. ดำเนินการพิจารณา คัดเลือก การประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
8	โครงการคนค้นครู	10,000	1,225	8,775	เสร็จสิ้น โครงการ	เสร็จสิ้น โครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมชี้แจงการ ดำเนินงานโครงการ (ธ.ค. 68) 2. กลับกรองผู้ประกอบการ วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัล “คนค้นครู” (ธ.ค. 68) 3. ประกาศผู้ได้รับรางวัล จำนวน 100 คน (ม.ค. 69) 4. มอบรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2569 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
9	โครงการขับเคลื่อนการ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่	140,000	1,1270	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด” 2. ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการร่วมกับศรภ.10 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระดับภูมิภาค หัวข้อ “ปลูกพลังปฐมวัย พลิกอนาคตอีสาน” 4. แจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดอุดรธานี นำเข้าบันทึกข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลเด็ก ในระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนเด็กปฐมวัยตาม

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								มาตรฐานชาติ ภาคเรียนที่ 1 / 2568 5.เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงมหาดไทย 6. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัด อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	55,400	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1.การวางแผนและ เตรียมการ ประชุมวางแผน การดำเนินงาน กำหนด กิจกรรม ระยะเวลา และ งบประมาณ 2. วางแผนเตรียมจัดอบรม เชิงปฏิบัติการฯ ให้กับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดอุดรธานี

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
11	โครงการพัฒนาพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัดตามบริบทความ จำเป็นของแต่ละพื้นที่	60,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. วัตถุประสงค์การประชุม - เพื่อคัดเลือกหลักสูตรเพื่อ การจัดอบรม และเป็นแนว ทางการจัดอบรมโครงการ พัฒนาผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัดตามบริบท ความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี 2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ประชุม 1) คณะกรรมการ ประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชนในระบบ และนอกระบบจังหวัด อุดรธานี 2) บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษา เอกชน 4) ผู้เกี่ยวข้อง 3. สาระสำคัญของการชี้แจง

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								- ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผลลัพธ์ที่คาดหวังของ โครงการ - เสนอหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
12	5. โครงการ “เสริมสร้างความ เข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ	76,700	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมจัดทำกรอบ แนวทางและแผนงานในการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษา คุณภาพ ตามบริบทของ พื้นที่
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา	79,540	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	22,540	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ 2. จัดประชุม ครู ผู้บริหาร โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและ ติดตามการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ด้วย รูปแบบออนไซต์ (Onsite) สำหรับโรงเรียนเอกชนใน ระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่จะเข้ารับการประเมิน ภายนอกในปี พ.ศ. 2569 - 2571 จำนวน 22 โรงเรียน

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
14	โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ	9,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. ร่วมประชุมชี้แจงกรอบ แนวทางการดำเนินงานและ เตรียมความพร้อมในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ โรงเรียนดีวิถี ลูกเสือ
15	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ	6,190	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนว ทางการดำเนินงานและ เตรียมความพร้อมในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยกย่องผู้มีผลงาน ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม ลูกเสือของ กระทรวงศึกษาธิการ
16	โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย	20,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	20,000	เสร็จสิ้น โครงการ	เสร็จสิ้น โครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. แต่งตั้งคณะทำงาน / ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2. จัดกิจกรรมวันสถาปนา ยุวกาชาด กล่าวคำปฏิญาณ ตน และสวนสนาม จำนวน 300 คน (มกราคม 2569)

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								3. สรุปรายงานผล แจ้าง ผู้เกี่ยวข้องทราบ
17	โครงการทักษะ SOFT SKILLS ยุวกาชาดเรียนดี มีความสุข	50,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมชี้แจงกรอบแนว ทางการดำเนินงานและ เตรียมความพร้อมในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ SOFT SKILLS ยุว กาชาดเรียนดี มีความสุข 2. อยู่ระหว่างประสานงาน คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วม การอบรม และสถานที่ใน การจัดอบรมโครงการฯ

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
18	โครงการตรวจติดตามความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	30,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ออกตรวจ ติดตาม เฝ้า ระวัง ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ตามข้อ ร้องเรียน เรื่อง เยาวชนมั่ว สุ่ม (23 ม.ค. 2569) 2. ออกตรวจ ติดตาม เฝ้า ระวัง ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ภายใน พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมกราคม 2569 (30 ม.ค. 2569) 3. ออกตรวจ ติดตาม เฝ้า ระวัง ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา เนื่องใน เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2569 (17 ก.พ. 2569) 4. ออกตรวจ ติดตาม เฝ้า ระวัง ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ภายใน พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (27 ก.พ. 2569)5.

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ภายในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มีนาคม 2569 (20 มี.ค. 2569)

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
19	โครงการนิเทศติดตามและ ประเมินผลเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา	20,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศฯ /ประชุม คณะกรรมการนิเทศฯ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจกรรมส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
20	โครงการองค์กรคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี	6,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ชี้แจงแนวทางการ ประเมินองค์กรคุณธรรม ตามคู่มือการประเมินของ กรมการศาสนาให้บุคลากร ทราบและทำความเข้าใจ เพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็นแนว เดียวกัน และร่วมพิจารณา กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อ สร้างสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ในการประชุมบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี 2. ชี้แจงแนวทางการ ประเมินองค์กรคุณธรรม ตามคู่มือการประเมินของ กรมการศาสนาให้โรงเรียน เอกชนทราบและทำความเข้าใจ เพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็น แนวเดียวกัน ในการประชุม เครือข่ายพัฒนาการศึกษา เอกชนสัญจร

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
21	โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ	30,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	30,000	เสร็จสิ้น โครงการ	เสร็จสิ้น โครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมคณะกรรมการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 จังหวัด อุดรธานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 มีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงาน/องค์กร ทั้ง ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ประชุม ประมาณ 40 หน่วยงาน 2. ประชุม คณะทำงานจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 6 มกราคม 2569 จำนวน 60 คน 3. ดำเนินการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ บริเวณหน้าศาลา กลางจังหวัดอุดรธานี มีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง เข้า ร่วมงาน ประมาณ 1,000 คน และมีบุคลากร

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน ต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม 30 หน่วยงาน 4. สรุป และรายงานผลการกิจกรรม ฯ มีการสรุปรายงานติดตาม และประเมินผล

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
22	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและ สร้างการมีส่วนร่วมของเอกชน ในการจัดการศึกษา	28,300	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	6,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมเครือข่ายพัฒนา การศึกษาเอกชนจังหวัด อุดรธานี เพื่อขับเคลื่อน นโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ สู่การ ปฏิบัติในระดับจังหวัด ใน วันที่ 10 มีนาคม 2569
23	โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา การศึกษาในพื้นที่	244,000	7,410	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ประชุมวางแผนการ ขับเคลื่อนต่อยอดขยายผล นวัตกรรมการศึกษา (PLC) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานทาง การศึกษา 10 สังกัด เดือน ธันวาคม 2568
24	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย	15,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ ส่งผลงานเพื่อคงสภาพ และ ประเมินรับตรา พระราชทานฯ ประจำปี การศึกษา 2569 (พ.ย. 68) 2. มีโรงเรียนส่งผลงานเพื่อ คงสภาพ และประเมินรับ ตรา พระราชทานฯ

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								ประจำปีการศึกษา 2569 จำนวน 19 แห่ง (มี.ค. 69)
25	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ คณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด อุดรธานี	70,000	1,808	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย /คณะทำงาน ระดับ จังหวัด ครั้งที่ 1

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
26	1. โครงการดำเนินงาน ทุนการศึกษา	10,000	5,250	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. พิจารณาคัดเลือกทุนจุฬา ภรณ์อุดรธานี 2. พิจารณาคัดเลือกทุน มูลนิธิเปรม ตินสุลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 3. พิจารณาคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท. ศ. 4. มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาทุนการศึกษา แบบต่อเนื่อง จำนวน 5 ราย โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
27	โครงการสนับสนุนคณะทำงาน จังหวัดเพื่อพัฒนากลไก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนนอกระบบ การศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี	370,000	137,440	126,700	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. อบรมแอดมินตำบล (วิทยากรแกนนำ)จำนวน 40 คน เจ้าหน้าที่ ศธจ. อุดรธานีและเจ้าหน้าที่จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 18 พ.ย. 69 2. อบรมแอดมินตำบล เทศบาล/อบต จำนวน 180 แห่ง วันที่ 20 พ.ย. 69 3. อบรมผู้สำรวจ (วิทยากร แกนนำ) จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ ศธจ.อุดรธานี วันที่ 19 ม.ค. 69 4. อบรมผู้สำรวจ จำนวน 186 คน ครูสกร.ตำบล 156 ตำบล วันที่ 20 ม.ค. 69 5. อบรมผู้สำรวจ จำนวน 186 คน ครูสกร.ตำบล 156 ตำบล วันที่ 27 ม.ค. 69 6. อบรมผู้จัดการรายกรณี จำนวน 176 คน ครูสกร.

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								ตำบล 156 ตำบล วันที่ 11 ก.พ. 69 7. แอดมินตำบลสร้างบัญชีให้กับผู้สำรวจและผู้จัดการรายกรณีที่เป็นครู สกร. ประจำตำบล และมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบให้กับผู้สำรวจ ในส่วนตำบลก็มีการปรับปรุงคำสั่งของคณะกรรมการระดับตำบลซึ่งจะต้องเป็นผู้อนุมัติการทำแผนให้กับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
28	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Thailand Zero Dropout	200,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	5,720	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) ระดับจังหวัดอุดรธานี 2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบาย ในระดับอำเภอ/ตำบล 3. ประชุมคณะทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
29	โครงการประชุมสัจจร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษาจังหวัดอุดรธานี	25,000	1,050	37,814	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมวางแผน เตรียมการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมสัจจร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการศึกษาจังหวัด อุดรธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สำนักงานศึกษาธิการฯ 2. ประชุมสัจจรหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมสยามมณฑ ตรา 2 โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน 80 คน มี หน่วยงานทางการศึกษา 50 หน่วยงาน ฯ

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
30	โครงการติดตามความก้าวหน้า การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และพัฒนาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)	128,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง กรอบแนวทางและขอบเขต การดำเนินการโครงการ ติดตามความก้าวหน้าการ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และพัฒนา ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ใน วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี ศธภ. และ ศธจ. ทั่วประเทศเข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
31	โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	66,800	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	32,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุม ศธจ.อุด. วันที่ 17 ก.พ. 69 2.ประชุมหน่วยงานทางการ ศึกษา และผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัด สพป.อุด. 1 / สพม./ สช./ท้องถิ่น/ สกร. ณ โรงแรมสยามแกล แลนด์ วันที่ 23 ก.พ. 69

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
32	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี	140,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	40,526.25	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบอาคารสำนักงานฯ (กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้ จัดทำสวนหย่อมพัก คอยสำหรับผู้มาติดต่อ ราชการ ปลูกต้นไม้) 2. จัดทำป้ายไวเนิล พร้อม โครงสร้างป้ายบริเวณหน้า อาคารสำนักงานฯ และวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (จุด เช็คอิน) 3. จัดทำทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร บอร์ด ประชาสัมพันธ์ทำเนียบ คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดฯ คณะอนุ กรรมการฯ ต่างๆ สติกเกอร์ ติดหน้าห้องทำงาน และป้าย ชื่อกลุ่มงาน 4. เทหินคลุกบริเวณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
33	โครงการขับเคลื่อนงานด้าน สถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา	11,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้สถานศึกษาน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา เพื่อ พัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
34	โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการ บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณา การด้านการศึกษาจังหวัด อุดรธานี	140,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	24,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อ กำหนดกรอบการดำเนินงาน (ม.ค. 69) 2. ประชุมสัจจรหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1/2569 และ การจัดทำพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการ ยกระดับประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการจัด การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (Memorandum of Understanding : MOU)

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
35	โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัด	132,000	50,892.50	10,213.54	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อการพัฒนา การศึกษาของจังหวัด และ ความต้องการตามบริบท ของพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูล สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด อุดรธานี ข้อมูลร่าง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัด อุดรธานี ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
36	โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) / คณะกรรมการดำเนินการ จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรียบร้อยแล้ว
37	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษาเพื่อการ บริหารจัดการศึกษาระดับ จังหวัด	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	จัดประชุมบุคลากรภายใน องค์กร พร้อมทั้งประชุม เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
38	โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบาย และยุทธศาสตร์	110,000	5,900	39,100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมวางแผนเตรียม ความพร้อมการดำเนินงาน เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจ ราชการเพื่อติดตามการ ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบที่ 1) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้อง ประชุมสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน 2. เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจ ราชการ โดย ดร.ภูมิภัท เรืองแหล่ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								2569 (รอบที่ 1) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
39	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและ ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.	112,977	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	5,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. จัดทำรูปแบบ/แนวทาง ในการยกระดับคุณภาพ การศึกษาตามบริบทของ พื้นที่2.การประชาสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจในการ ขับเคลื่อนกิจกรรม3. จัดทำ ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)4. ออกแบบแนวทาง ในการดำเนินงานและ กำหนดตัวชี้วัดร่วม5. ยกร่าง แนวทางการดำเนินงานและ ตัวชี้วัดร่วม
40	โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการศึกษาในระดับภาคและ กลุ่มจังหวัด	100,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานวิจัยด้าน การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจง แนวทางการ ดำเนินงานวิจัยด้าน การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 3. ประชุมคณะทำงานจัดทำ เครื่องมือการดำเนินงานวิจัย

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								ด้านการศึกษาจังหวัด อุดรธานี
41	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี	68,100	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	6,966	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	เข้าร่วมงานวิชาการวัน การศึกษาเอกชน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
42	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร (Organization Development)	120,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	19,550	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. ประชุมวางแผน รายละเอียดและรูปแบบ กิจกรรม เนื้อหาการอบรม และกำหนดปฏิทิน การ อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี (วันที่ 21 มี.ค. 69)




2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี





ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
43	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสอบภายในฯ	15,000	5,300	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. การตรวจสอบเงินนอก งบประมาณ โดยการเข้า ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินนอก งบประมาณ 2. การตรวจสอบหลักฐาน การเบิกเงินสวัสดิการค่า รักษาพยาบาลและค่า การศึกษาบุตรของ ข้าราชการ 3. การตรวจสอบบูรณาการ งานตรวจสอบกับ ตสน. สป. โครงการที่เป็นนโยบาย สำคัญ
44	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี	25,000	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอดำเนินการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. กิจกรรมเกี่ยวกับการจัด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขององค์กร บุคลากรร่วม บันทึกการทำความดี (คุณธรรม 5 ประการ) และ เก็บหลักฐานของตนเองลง ในระบบ PMSS โดยเมื่อสิ้น

2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1- 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
								ปีงบประมาณหรือเวลาที่กำหนด จะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีการร่วมกิจกรรม ฯ และกิจกรรม ฯ ดังกล่าว 2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหรือองค์กรร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะสาธารณะ ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี โดยความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี 6 เครือข่าย ผ่านการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี

ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569





Pivot-จ่ายรายเดือน

SUM ของ จ่าย กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน												
		2568-09	2568-10	2568-11	2568-12	2569-01	2569-02	2569-03	2569-04	2569-04	2569-05	2569-06	2569-07	ผลรวม
1.1.1.1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1.1.1.1.1	ค่าเช่าบ้าน	135,018.00	135,018.00	158,898.00	146,818.00	152,946.50	152,946.50	154,018.00	175,618.00	160,218.00		1,371,499.00
1.1.1.1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม			135,018.00	135,018.00	158,898.00	146,818.00	152,946.50	152,946.50	154,018.00	175,618.00	160,218.00		1,371,499.00
2.1.1.1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2.1.1.1.02	ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะเดินทางไปราชการ	39,762.00	47,246.00	9,003.00	2,840.00	77,790.00	32,519.00	1,080.00	40,478.00	15,500.00	40,607.00	306,825.00
		2.1.1.1.03	ค่าใช้จ่ายในการประชุม และฝึกอบรม	875.00	9,690.00	13,715.00	17,185.00		23,680.00	11,970.00				77,115.00
		2.1.1.1.04	ค่าวัสดุสำนักงาน และจัดซื้อจัดจ้าง	5,780.00	40,003.00	1,785.00	26,705.00	8,860.00	123,646.00	7,759.00	2,508.00	8,502.00		225,548.00
		2.1.1.1.05	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	7,800.00	4,160.00	12,961.00	2,679.00		4,050.00		10,300.00			41,950.00
		2.1.1.1.06	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและซ่อมบำรุง		7,200.00							8,420.00		15,620.00
		2.1.1.1.07	ค่าถ่ายเอกสาร		1,812.00	2,784.25	12,492.75		10,000.75	3,361.50		2,526.00		32,977.25
		2.1.1.1.08	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,450.00			4,200.00	8,150.00			650.00		14,450.00
		2.1.1.1.09	ค่าจ้างเหมาบริการ (4 อัตรา)		29,334.00	29,766.00	29,677.00	29,286.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00		258,063.00
		2.1.1.1.10	ค่าเบี้ยประชุม กศล., อกศจ.		26,900.00	23,700.00	76,025.00		65,500.00		26,900.00	39,480.00	11,950.00	270,455.00
		2.1.1.1.11	ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้)	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00			196,880.00
		2.1.1.1.12 1.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์						40,526.25					40,526.25
		2.1.1.1.12 2.	โครงการคนคันครุ		1,225.00		8,775.00							10,000.00
		2.1.1.1.12 3.												
			โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							5,300.00	-1,300.00		3,900.00	7,900.00
		2.1.1.1.12 4.												
			โครงการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานฯ และทุนอื่นๆ ปีการศึกษา 2569						3,500.00					3,500.00
		2.1.1.1.12 6.												
			โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร (OD)						20,120.00	675.00	19,500.00			40,295.00
		2.1.1.1.12 7.												
			โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคล											
			เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน							3,100.00				3,100.00
		2.1.1.1.13												
			โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 134 ปี							20,000.00				20,000.00
2.1.1.1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม			7,800.00	75,187.00	189,470.00	118,324.25	200,988.75	144,746.00	312,051.25	177,444.75	164,296.00	115,078.00	56,457.00 1,565,204.50
2.1.1.2	ค่าสาธารณูปโภค	2.1.1.2.1	ค่าไฟฟ้า	28,222.57	18,387.19	20,473.47	12,419.69	32,259.90	43,504.76	44,498.30	37,331.84			237,097.72
		2.1.1.2.2	ค่าน้ำประปา	2,003.95	2,374.87	4,232.39	4,302.04	3,141.09	1,957.62	2,121.54	2,841.06	2,539.22		25,513.78
		2.1.1.2.3	ค่าไปรษณีย์	3,883.00	4,198.00	11,385.00	4,322.00	5,420.00	9,653.00	4,963.00	13,314.00	3,047.00		60,185.00
		2.1.1.2.4	ค่าโทรศัพท์ (สำนักงาน)	226.84	216.14			321.00		107.00	107.00			977.98
		2.1.1.2.5	ค่าโทรศัพท์ (ผู้บริหาร)	3,978.26	3,978.26	3,978.26	3,978.26	3,978.26	3,978.26	3,978.26	3,978.66			35,804.74
2.1.1.2	ค่าสาธารณูปโภค รวม			4,205.10	38,303.92	28,938.32	40,069.12	25,021.99	45,120.25	59,093.64	55,668.10	57,572.56	5,586.22	359,579.22
2.1.1.4		2.1.1.4.1												
			การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในสวนภูมิภาค						6,966.00					6,966.00
2.1.1.4														
			พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน รวม						6,966.00					6,966.00
2.1.1.5	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)	2.1.1.5.1	ค่าอินเทอร์เน็ต	6,687.50	6,687.50	11,820.29	6,687.50		4,828.45	7,158.30	7,158.30			51,027.84
2.1.1.5	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) รวม			6,687.50	6,687.50	11,820.29	6,687.50		4,828.45	7,158.30	7,158.30			51,027.84
2.2.7		2.2.7.1												
			โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี						32,400.00					32,400.00
2.2.7														
			กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รวม						32,400.00					32,400.00
2.3.1														
			กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ											
		2.3.1.1	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						72,600.00					72,600.00

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม				72,600.00						72,600.00
2.4.3	กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	2.4.3.1	โครงการงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2569	2,205.00	27,795.00					30,000.00
2.4.3	กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รวม			2,205.00	27,795.00					30,000.00
3.2.4	กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	3.2.4.1	โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2569		20,000.00					20,000.00
3.2.4	กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	3.2.4.2	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ						6,600.00	6,600.00
3.2.4	กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน รวม				20,000.00				6,600.00	26,600.00
3.3.2	กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	3.3.2.1	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา							
3.3.2	กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	3.3.2.2	โครงการจิตอาสาตามรอยพระยุคลบาทด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง							
3.3.2	กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน รวม					7,220.00	2,780.00			10,000.00
3.3.2	กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	3.3.2.3	โครงการจิตอาสาตามรอยพระยุคลบาทด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						12,900.00	12,900.00
3.3.2	กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน รวม					7,220.00	2,780.00		12,900.00	22,900.00
3.3.3	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับประเทศ รวม					19,700.00				19,700.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Thailand Zero Dropout						1,400.00	1,400.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.11	โครงการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)						46,365.00	46,365.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.12	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่		22,392.00	100,200.00	420.00	3,939.00		126,951.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.13	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	50,892.50		10,213.54		6,650.00		67,756.04
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.14	โครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพและการพัฒนาการศึกษาผ่านกลไก ของ กศจ.				4,900.00		28,500.00	33,400.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.2	โครงการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม (ITA)					7,655.00	12,200.00	19,855.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.3	โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)							
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.4	นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา		48,470.00	60,200.00	19,000.00	1,225.00	2,680.00	131,575.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.5	โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ				6,650.00			6,650.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.6	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่		11,270.00			86,444.00		97,714.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.7	โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาในภูมิภาค			24,000.00	73,405.00		12,350.00	12,350.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.8	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด							
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	3.3.5.9	โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	9,096.00	32,300.00	6,900.00		33,400.00	5,320.00	7,030.00
3.3.5	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา รวม			59,988.50	11,270.00	32,300.00	39,505.54	77,370.00	199,934.00	36,434.00
3.3.6	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา	3.3.6.1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย							
3.3.6	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา					9,940.00				9,940.00

15/7/2026